



Утверждаю
Заведующая МБДОУ
«Детский сад № 138»
Р.М.Савинова
«29» 05 2014 г.

**План
методического сопровождения введения ФГОС ДО
МБДОУ «Детский сад № 138»**

№ п/п	Мероприятия	Срок
1.	Изучение нормативных документов и материалов по введению ФГОС ДО	по мере появления
2.	Изучение информационно – методических журналов («Дошкольное воспитание», «Управление ДОУ», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник руководителя» и др.)	в течение всего переходного периода
3.	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	до декабря 2015г.
4.	Анализ образовательных профессиональных затруднений и потребностей педагогов ДОУ	май 2014г., май 2015г.
5.	Участие в городских методических объединениях, вебинарах по вопросам ФГОС ДО	в течение всего переходного периода
6.	Педагогические советы: 1. Модернизация системы физического воспитания дошкольников 2. «Компетенции» педагогических работников –как одно из условий развития детей.	декабрь 2014г. сентябрь 2015г.
7.	Психолого-медико-педагогические консилиумы, совещания: 1. Специальные условия для детей с ограниченными возможностями (речевые патологии) 2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте	октябрь 2014г. май 2015г.
8.	Семинары – практикумы: 1. «Изучаем нормативный документ «Федеральный государственный стандарт дошкольного образования» 2. «Проектный метод в деятельности ДОО»	ноябрь 2014г. ноябрь 2015г.
9.	Консультации: 1. ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ 2. Планирование мероприятий по формированию патриотических чувств («День Победы») 3. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 4. Организация опытно-экспериментальной деятельности с детьми	апрель 2014г. январь 2015г. февраль 2015г. октябрь 2015г.
10.	Мониторинг уровня знаний педагогов: 1. «Уровень знаний педагогов ФГОС ДО» 2. «Готовность педагогов дошкольных учреждений к введению ФГОС ДО» (на основании приказа Департамент социальной политики Администрации г. Кургана от 05.09.2014 г. № 368) 3. «Условия реализации ФГОС ДО на уровне образовательных организаций» (ФГАУ ФИРО)	октябрь 2014г. до 12.12.2014г. до 27.03.2015г.
11.	Подготовка банка информационных материалов, обеспечивающих введение ФГОС и реализацию образовательного процесса	в течение всего переходного периода